

Принято решением педагогического совета  
школы протокол № 1 от 31.08.2021

«Утверждаю»  
Директор МАОУ ООШ п.Кострово  
Ю.А.Афанасьева  
приказ № 73/1 от 31.08.2021

**Дорожная карта  
мероприятий МАОУ ООШ п.Кострово по обеспечению перехода на новые  
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2023 годы**

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки исполнения/ исполнитель</i>	<i>Результат</i>	<i>Исполнение</i>
<b>1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022/ <i>директор</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Выполнено
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2023 годов	Январь 2022/ <i>зам. директора по УМР</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2023 годов	
3	Проведение классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь 2022/ <i>классные руководители 1-8 классов</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Выполнено
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	2022-2023	Аналитические отчеты замдиректора по УМР и отв. по ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов	

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль-март 2022/ <i>директор</i>	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Выполнено
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-март 2022/ <i>отв. по АХР</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Выполнено
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября/ <i>отв. за библиотечный фонд</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ежегодно до 1 апреля	Аналитическая справка заместителя директора по УМР.  Аналитическая справка <i>отв. по ВР</i>	Выполнено

9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	2022-2023/ <i>заместитель директора по УМП и отв. по ВР</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	
<b>2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Выполнено
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	2022-2023	Протоколы	Выполнено
3	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2022	Приказ о внесении изменений в программу развития школы	Выполнено

4	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости	Устав школы	
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Выполнено
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Выполнено
7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.07.2021	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Выполнено
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.07.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	

9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	До 31.08.2022	Протокол Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ	
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 -9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО.	

			План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной	
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-8-х классов	
12	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением	
13	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.	
14	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	Протокол заседания Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,	

3.	<b>Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.03.2022	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических	По необходимост и	План методических семинаров внутришкольного повышения	

	работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО		квалификации педагогических работников школы	
3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года	Протоколы заседаний	
4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Весь период	Аналитическая справка заместителя директора по УМР и отв. по ВР	
5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период	План работы педагога-психолога.	
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Весь период	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	
7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Весь период	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	
8	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Весь период	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	
<b>4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Аналитическая справка заместителя директора по УМР и отв. по ВР	

2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период	Аналитическая справка заместителя директора по УМР и отв. ВР	
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой	Ежегодно до 01.09	План курсовой подготовки	

	подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО			
4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 01.09	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
<b>5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС</b>				
1	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Сайт школы	
2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Сайт школы, информационный стенд школы	
<b>6. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
1	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций		Проект бюджета на 2022 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО и ООО	
<b>7. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
1	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ООО	Февраль - март 2022 г.	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС	
2	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости учебного	Апрель 2022 г.	План оснащения кабинетов	
3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода		
4	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС НОО и ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	В течение всего периода		

5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода		
6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода		
7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода		
8	Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы ОУ	Апрель 2022 г.	Перспективный план	